


ASP型日報管理システム 作業日報版操作マニュアル

協同組合新潟県異業種交流センター

1, デジDON・作業日報

- 建設土木業・設備工事関連企業様向け作業日報管理システム
 - 工事台帳&原価集計表、現場別工事進捗状況、作業場所別工程別の労務実績まで、経営に即役立つ有益なデータが、日々の日報を入力していくだけで、リアルタイムに集計・閲覧できます。
-

2, 運用イメージ



3.1, インプット画面サンプル 作業日報入力

作業日報入力 - Microsoft Internet Explorer

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H) Norton AntiVirus

戻る 検索 お気に入り メディア

アドレス(D) https://isc.niks.or.jp/login/wkresults/input/input_month.asp 移動

デジDON 新潟ペイントサービス 新潟太郎 様 ログアウト ヘルプ

作業日報入力 トップページ

カレンダー 日報入力

2004年 6月 | 前月 | 今月 | 翌月 |

日付の下のマークをクリックして日報を入力して下さい。
[●] 実績入力済(修正可) [×] 未入力 [○] 予定入力済(修正可)

日	月	火	水	木	金	土
		1 ×	2 ×	3 ×	4 ×	5 ×
6 ×	7 ×	8 ×	9 ×	10 ×	11 ×	12 ×
13 ×	14 ●	15 ●	16 ●	17 ●	18 ×	19 ×
20 ×	21 ×	22 ×	23 ×	24 ×	25 ×	26 ×
27 ×	28 ×	29 ×	30 ×			

| 前月 | 今月 | 翌月 |

Copyright (C) 2004 NIKS All rights reserved

ページが表示されました インターネット

スタート NINET - Outlook Exp... デジDONセミナー コピー ~ 日報管理シ... 日報管理システムセシ... 作業日報入力 - Mic... 18:37

カレンダー
より入力日
選択

3.2, インプット画面サンプル 作業日報入力

現場責任者がまとめて入力可能

作業日報入力

新潟ペイントサービス 新潟太郎 様

6月17日(木)

天気 晴れ 選択 選択

	作業時間	工事名	参加スタッフ	工事場所	作業部位	作業工程	使用材料	使用機械
1	09 : 00 12 : 00 <input type="checkbox"/> このデータを削除する	阿賀野市サッカー場		B-2スタンド	手すり	上塗り 施工数量 4 M ²	使用材料を選択 日本ペイント ウレタンシーナー 5 缶	使用機械を選択
2	13 : 00 17 : 00 <input type="checkbox"/> このデータを削除する	センター塗装	※参加したスタッフにチェックを入れて下さい。 <input type="checkbox"/> 黒崎三郎 <input type="checkbox"/> 新津次郎	ベランダ	手すり	中塗り 施工数量 4 m ²	使用材料を選択 ユニシ ボンド E209 3 kg	一重工業 電動エア機 2
3	: :	[選択]		選択▼	選択▼	選択▼	使用材料を選択	使用機械を選択
4	: :	[選択]		選択▼	選択▼	選択▼	使用材料を選択	使用機械を選択
5	: :	[選択]		選択▼	選択▼	選択▼	使用材料を選択	使用機械を選択
6	: :	[選択]		選択▼	選択▼	選択▼	使用材料を選択	使用機械を選択
7	: :	[選択]		選択▼	選択▼	選択▼	使用材料を選択	使用機械を選択
8	: :	[選択]		選択▼	選択▼	選択▼	使用材料を選択	使用機械を選択
9	: :	[選択]		選択▼	選択▼	選択▼	使用材料を選択	使用機械を選択

4.1, アウトプット画面サンプル 作業日報チェック

作業日報チェック 日報 - Microsoft Internet Explorer

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)

戻る 検索 お気に入り メディア

デジDON ニイガタペイントサービス

作業日報 ログアウト ヘルプ

作業日報チェック トップページ

レコード数[11件]

新潟太郎 選択: [スタッフ選択]

日報 週報 月報

6月25日(金)

工事台帳を見る | 前日 | 今日 | 翌日

時間	工事名	工事場所	作業部位	作業工程	使用材料	使用機械
09:00-10:00	新潟小学校塗装工事	体育館	壁	下塗り 4m2	○ペンキ(5l) ◆ペンキ(10l)	電動エアレス(1h)
10:00-12:00	新潟小学校塗装工事	体育館	床	下塗り 6m2	○ペンキ(7l) ◆ペンキ(12l)	電動エアレス(2h)
13:00-15:00	新潟小学校塗装工事	体育館	壁	中塗り 8m2	○ペンキ(10l) ◆ペンキ(20l)	電動エアレス(2h)
	新潟小学校塗装工事	体育館	床	中塗り 6m2	○ペンキ(7l) ◆ペンキ(10l)	電動エアレス(2h)

| 前日 | 今日 | 翌日 |

他のスタッフの日報へ

工事台帳へ
※進捗状況
確認

4.2, アウトプット画面サンプル 作業週報・月報チェック

作業日報

新潟ペイントサービス 新潟太郎 様

ログアウト ヘルプ

作業日報チェック

レコード数[5件]

新潟太郎 選択: 新潟太郎

日報 週報 月報

2004年 6月14日(月)～6月20日(日)

工事台帳を見る 日報の詳細を表示

前週へ 今週 翌週へ

工事名	14(月)	15(火)	16(水)	17(木)	18(金)	19(土)	20(日)	合計
特公負								0.0時間
センター塗装工事								0.0時間
センター塗装				4.0				4.0時間
阿賀野市サッカー場	5.0	8.0	2.5	3.0				18.5時間
阿賀野駅改修工事	3.0	1.0	4.0					8.0時間
合計	8.0時間	9.0時間	6.5時間	7.0時間				30.5時間

前週へ 今週 翌週へ

Copyright (C) 2004 NIKS All rights reserved

週ごとの、労務実績
※自動集計

4.3, アウトプット画面サンプル 作業週報・月報チェック

作業日報チェック
レコード数 [5件]

新潟太郎 選択: 新潟太郎

2004年 6月

工事台帳を見る
[日付] 当日の日報を全て表示 [数字] 作業の詳細を表示 (単位: 時間) | ◀前月△ | 今月 | 翌月△▶ |

工事名	1 (火)	2 (水)	3 (木)	4 (金)	5 (土)	6 (日)	7 (月)	8 (火)	9 (水)	10 (木)	11 (金)	12 (土)	13 (日)	14 (月)	15 (火)	16 (水)	17 (木)	18 (金)	19 (土)	20 (日)	21 (月)	22 (火)	23 (水)	24 (木)	25 (金)	26 (土)	27 (日)	28 (月)	29 (火)	30 (水)	合計 (時間)
特公貨																															0.0
センター塗装工事																															0.0
センター塗装																	4.0														4.0
阿賀野市サッカー場														5.0	8.0	2.5	3.0														18.5
阿賀野駅改修工事														3.0	1.0	4.0															8.0
合計(時間)														8.0	9.0	6.5	7.0														30.5

◀前月△ | 今月 | 翌月△▶ |

日付クリック
で、日報表
示

月ごとの、労
務実績
※自動集計

4.4, アウトプット画面サンプル 工事実績一覧

工事実績チェック - Microsoft Internet Explorer

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) ヘルプ(H) 戻る 検索 お気に入り メディア ログアウト ヘルプ

デジDON 作業日報 ニイカ 新潟太郎 様

工事実績チェック [↑ トップページ](#)

レコード数[4件]

キーワード検索 探す リスト順 顧客名(昇順) 並べ替え CSV出力

条件検索 年 月 に 着工・竣工を選ぶ + 顧客を選ぶ + 工事レベルを選ぶ 表示 クリア

工事名(🔍マークをクリックすると工事台帳が閲覧できます。)

着工日	竣工日	工事番号	顧客名	工事名	工事種別	施工数量	施工住所	請負金額
2004/03/01		N040201	新潟市	新潟小学校塗装工事 🔍	塗装工事	300m2	新潟県新潟市学校町三丁目	3,000,000
2004/03/01		N040302	新潟市	市民プール塗装工事 🔍	塗装工事	500m2	新潟県新潟市学校町三番町	5,000,000
2004/03/01		N040201	新津市	新津小学校塗装工事 🔍	塗装工事	200m2	新潟県新津市程島2009	2,000,000
2004/03/01		N040302	新津市	市民野球場塗装工事 🔍	塗装工事	300m2	新潟県新津市程島9002	3,000,000
2004/03/01		N040201	新津市	新津小学校塗装工事 🔍	塗装工事	200m2	新潟県新津市程島2009	2,000,000
2004/03/01		N040302	新津市	市民野球場塗装工事 🔍	塗装工事	300m2	新潟県新津市程島9002	3,000,000

← 前の50件へ || [次の50件へ](#) →

Copyright (C) 2004 NIKS All rights reserved

過去工事
キーワード
検索

過去工事
条件検索
機能

工事台帳へ
※進捗状況
確認

4.5, アウトプット画面サンプル 工事台帳_1

Microsoft Internet Explorer 工事実績チェック 工事台帳

任意の日の時の原価集計可能

現場別進捗状況表示!

ログアウト ヘルプ

作業日報 ニイガタペイントサービス

工事台帳 新潟小学校塗装工事

条件検索 年 月 日 時点の台帳を 表示

進捗管理表

工事番号	N040201		工事名	新潟小学校塗装工事		工事責任者	山田太郎	
工事場所	新潟市学校町三丁目		電話	025-123-4567	FAX	025-123-4567		
発注者(元請名)	新潟市			担当者	新潟太郎 新潟花子			
契約日	2004/02/01	着工日	2004/03/01		竣工日			
工事概要(備考)								
請負金額	3,000,000	原価合計	789,000	粗利	2,211,000			

労務費、材料費等、リアルタイムに原価に反映

工程別労務実績表示!

すると『工程別労務実績』が閲覧できます。

スタッフ	数量	単位	単価	金額
山田正一	12	日	10,000	120,000
佐藤勇作	12	日	6,000	72,000
三波博史	10	日	8,000	80,000
削除 小林昭雄	1	日	7,000	7,000

4.6, アウトプット画面サンプル 工事台帳_2

工事实績チェック 工事台帳 - Microsoft Inter

追加登録可能!

	ファイラー	300		500	150,000
	ウレタン	115		2,000	230,000
追加					
合計					500,000

機械(マーク)をクリックすると『工程別機械使用実績』が閲覧できます。

機械費					
	機械名	数量	単位	単価	金額
追加					
合計					0

外注費を入力して下さい。(数量・単位・単価を入力し追加ボタンを押すと自動的に再計算されます)

外注費					
	外注名	数量	単位	単価	金額
追加					
合計					0

経費を入力して下さい。(数量・単位・単価を入力し追加ボタンを押すと自動的に再計算されます)

経費					
	経費名	数量	単位	単価	金額
削除	交通費	1	式	10,000	10,000
追加					
合計					10,000

工程別稼動実績表示!

外注費、経費はこの画面で登録可能!

4.7, アウトプット画面サンプル 進捗管理表

工事進捗管理表 - Microsoft Internet Explorer

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)

戻る 検索 お気に入り メディア

作業日報 ニイガタペイントサーブス 新潟太郎 様 ログアウト ヘルプ

←前ページ ↑トップページ

工事台帳 工事進捗管理表

レコード数[4件]

新潟小学校塗装工事

場所	部位	工程	現場別 施工数量 / 予定数量		現場別 実績工数 / 予定工数	
			数量(m2)	%	数量(日)	%
体育館	壁	下塗り	500 / 500	100%	8.5 / 10	85%
		中塗り	50 / 200	25%	4 / 10	40%
		上塗り	0 / 300	0%	0 / 10	0%
	床	下塗り	500 / 500	100%	12 / 10	120%
		中塗り	50 / 200	25%	4 / 10	40%
		上塗り	0 / 300	0%	0 / 10	0%
廊下	壁	下塗り	500 / 500	100%	8.5 / 10	85%
		中塗り	50 / 200	25%	4 / 10	40%
		上塗り	0 / 300	0%	0 / 10	0%
	床	下塗り	500 / 500	100%	12 / 10	120%
		中塗り	50 / 200	25%	4 / 10	40%
		上塗り	0 / 300	0%	0 / 10	0%

現場ごとに、工事の進捗、遅れがリアルタイムに把握できます。

4.8, アウトプット画面サンプル 工程別労務実績

工事別労務実績 - Microsoft Internet Explorer

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H) 検索 お気に入り メディア

TEJODON ニイガタベイントサービス 新潟太 ログアウト ヘルプ

作業日報

工程別労務実績 前ページ トップページ

新潟小学校塗装工事

作業場所	作業部位	作業工程	佐藤賢一	鶴阜裕	高津伸哉	合計
体育館	壁	下塗り	32時間00分	32時間00分		64時間00分
		中塗り		30時間00分	30時間00分	60時間00分
		上塗り	24時間00分		24時間00分	48時間00分
	床	下塗り				
		中塗り				
		上塗り	8時間00分	8時間00分	8時間00分	24時間00分
合計(体育館)		64時間00分	70時間00分	62時間00分	196時間00分	
講堂	壁	下塗り				
		中塗り				
		上塗り				
	床	下塗り				
		中塗り				
		上塗り				
合計(講堂)						
合計			64時間00分	70時間00分	62時間00分	196時間00分

工事台帳へ戻る

Copyright (C) 2004 NIKS All rights reserved.

**工程別
スタッフ別
労務実績**

**工程ごとの
所要時間も
自動計算**

4.9, アウトプット画面サンプル 工程別材料・機械使用実績

◇工程別材料使用実績 『阿賀野市サッカー場』

作業場所	作業部位	作業工程	ボンド E209	ウレタンシンナー	エクセルテックスET-100	エクセルテックスET-25グレー	エポソフトグラウト	グラファイトルーベン	エポソフトグラウト	AU503H白
A-1スタンド	天井	準備	3 kg		11 kg		2 本	20 kg	1 本	
	鉄骨	穴埋め			6 kg	20 kg				
合計(A-1スタンド)			3 kg		17 kg	20 kg	2 本	20 kg	1 本	
B-2スタンド	手すり	上塗り		5 缶						
		中塗り			5 kg		5 本			20 kg
		下塗り		5 缶			1 本			33 kg
合計(B-2スタンド)				10 缶	5 kg		6 本		53 kg	
合計			3kg	10缶	22kg	20kg	8本	20kg	1本	53kg

工事台帳へ戻る

Copyright (C) 2004 NIKS All rights reserved.

材料使用実績

4.10, アウトプット画面サンプル

工程別材料・機械使用実績

工事別機械稼働実績 - Microsoft Internet Explorer

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H) 戻る 検索 お気に入り メディア

作業日報 ニイガタペイントサービス 新潟太郎 様 ログアウト ヘルプ

工事別機械稼働実績 [ページ](#) [↑トップページ](#)

新潟小学校塗装工事

作業場所	作業部位	作業工程	電動エアエス	洗浄機	コンプレッサー	合計
体育館	壁	下塗り	64時間		3時間	67時間
		中塗り		12時間	2時間	14時間
		上塗り	36時間		3時間	39時間
	床	下塗り				
		中塗り				
		上塗り				
合計(体育館)		100時間	12時間	8時間	120時間	
講堂	壁	下塗り				
		中塗り				
		上塗り				
	床	下塗り				
		中塗り				
		上塗り				
合計(講堂)				0	0	
合計					4	

工事台帳へ戻る

Copyright (C) 2004 NIKS All rights reserved.

機械
使用実績